
 

 

INFORME Nro. UITEY-DINV-2026-009-INF  

JUSTIFICACIÓN DE CAMBIO DE CRONOGRAMA PARA EL FINANCIAMIENTO DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2026 DE LA UNIVERSIDAD DE 

INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 

 

Antecedentes: 

• El artículo 4 del Reglamento para la Presentación y Financiamiento de Proyectos 

de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) con Fondos Concursables de 

la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay señala: 

“Para los concursos de proyectos de investigación se realizará una convocatoria 

previa, donde constará el tiempo y las bases necesarias para la presentación y 

adjudicación de proyectos de investigación dentro de la UITEY, coordinada por 

la Vicecancillería de Investigación e Innovación o quien hiciera sus veces, a 

través de los medios de comunicación oficiales de la Universidad(...).” 

• En el punto 1.2.1 del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos de la Universidad de Tecnología Experimental Yachay (Codificado) 

señala la misión de la Dirección General de Investigación la cual es: “Dirigir los 

procesos de investigación e innovación y fomentar el incremento y calidad de la 

producción científica de las Escuelas(...)" siendo las responsabilidades del 

director “h) Elaborar y gestionar las convocatorias para el financiamiento de 

programas y proyectos de investigación e innovación. (...)”. 

• El artículo 34 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, referente a las funciones y atribuciones del Consejo de 

Investigación, Innovación y Vinculación, establece que, dicho órgano es 

competente para “aprobar las convocatorias para la ejecución de proyectos de 

investigación y de proyectos de vinculación con la sociedad”. 

• Mediante Resolución RCIIV-SE-001 No.002-2026 del 05 de febrero de 2026 se 

aprueba la Convocatoria para el Financiamiento de Proyectos de Investigación 

Científica 2026. 

 

Justificación: 

1. El cronograma propuesto aprobado mediante resolución RCIIV-SE-001 No.002-

2026, se encuentra de la siguiente manera: 

Lanzamiento 6 de febrero de 2026 

Cierre de las postulaciones 10 de febrero del 2026 a las 23:59 

Verificación de requisitos Del 11 al 15 de febrero de 2026 

Asignación y revisión de pares 

revisores 

Del 18 de febrero al 13 marzo de 2026 

Elaboración de informe de 

resultados 

Del 16 al 19 de marzo de 2026 



 

Notificación de proyectos 

ganadores 

20 de marzo de 2026 

Coordinación técnica previa al 

inicio  

Del 23 al 31 de marzo de 2026 

Inicio estimado de ejecución de 

proyectos 

Abril 2026 

 

2. Actualmente, se propone una modificación al cronograma debido a que algunos 

de los pares revisores externos han pedido extensión de tiempo para dichas 

revisiones, adicionalmente, en el cronograma aprobado mediante resolución 

RCIIV-SE-001 No.002-2026, no se contempla la aprobación del informe de los 

resultados por parte del Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación. 

3. Por lo tanto, se propone el siguiente cronograma para la aprobación del Consejo 

de Investigación, Innovación y Vinculación: 

 

Lanzamiento 6 de febrero de 2026 

Cierre de las postulaciones 10 de febrero del 2026 a las 23:59 

Verificación de requisitos Del 11 al 15 de febrero de 2026 

Asignación y revisión de pares revisores Del 18 de febrero al 25 marzo de 2026 

Elaboración de informe de resultados Del 26 al 27 de marzo de 2026 

Aprobación del informe por parte del Consejo 

de Investigación, Innovación y Vinculación 

Del 30 al 31 de marzo de 2026 

Notificación de proyectos ganadores 1 de abril de 2026 

Coordinación técnica previa al inicio  6 de abril de 2026 

Inicio estimado de ejecución de proyectos 7 de abril de 2026 

 

Conclusiones: 

El cronograma aprobado mediante Resolución RCIIV-SE-001 No.002-2026 no 

contempló la fase de aprobación del informe de resultados por parte del Consejo de 

Investigación, Innovación y Vinculación, lo cual constituye un elemento necesario para 

garantizar la validez institucional del proceso. 

La solicitud de ampliación de plazos por parte de los pares evaluadores externos 

evidencia la necesidad de ajustar los tiempos del proceso de evaluación, a fin de 

asegurar revisiones rigurosas, objetivas y alineadas con estándares de calidad 

académica. 

Por lo tanto, la modificación del cronograma permite incorporar una secuencia lógica y 

completa del proceso, asegurando la trazabilidad desde la evaluación hasta la 

aprobación formal de resultados. 

En este sentido, la actualización propuesta contribuye a fortalecer la transparencia, 

legitimidad y calidad del proceso de adjudicación de proyectos de investigación, en 

concordancia con la normativa institucional vigente. 

 



 

Recomendaciones: 

Aprobar el cronograma actualizado presentado en el punto 3 del informe, incorporando 

la fase de validación por parte del Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación, 

como parte integral del proceso. 
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